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INTRODUCCION

La EPS CHAVIN S.A, es una empresa prestadora de servicios de saneamiento, constituida como Seciedad
Anbnima, actualmente regida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la
Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
019-2017-VIVIENDA, supletoriamente por la Ley 26887 Ley General de Sociedades, teniendo como objefo
principal fa prestacion de los servicios de saneamiento a las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija.

Las lluvias intensas son recurrentes a nivel nacional y mas atin en temporadas de verana donde se intensifican
estas precipitaciones, principalmente en la sierra, que al interactuar con las condiciones propias de la zona
puede originar diversos peligros asociados como huaicos, deslizamientos, caidas de rocas, erosion fluvial e
inundaciones; asimismo generan diversos impactos negativos para la EPS CHAVIN S.A. como la interrupcion
en la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, probabilidad del deterioro de [a
infraestructura sanitaria (captaciones, desarenadores, lineas de conduccion y plantas de tratamiento).

Estas precipitaciones cuando son prolongadas aceleran los procesos erosivos, especialmente en aquellas
zonas con deficiente cobertura vegetal y con pendientes pronunciadas, esto genera el arrastre de sedimentos
. y produce la colmatacion de los cauces, modificando su morfologia; dificultando los procesos de tratamiento
£ “Q\  de agua potable al generarse movimientos de masa que alteran la cafidad del agua, en ese sentido la EPS
(‘;' fil z‘ CHAVIN S.A ha formulado el documento denominado *Plan de Contingencia del sistema de abastecimiento
< j/ de agua potable para las localidades de Huaraz y Caraz ante lluvias intensas 2023-2024", afin de salvaguardar
- x/o minimizar los dafios de |2 infraestructura sanitaria y garantizar el aprovisionamiento de agua para consumo
/humano. Siendo un documento de planificacién operativa que toma en cuenta procedimientos, recursos y

/ actores necesarios para actuar ante escenarios de riesgo que generen impactos negativos en la prestacion
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CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

En el Pert, los eventos Ei Nifio ocasionan el incremento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM)
frente a la costa peruana, con mayor intensidad en el norte, presentando una abundante evaporacion, la
cual agregada al efecto orografica de los andes peruanas, originan persistentes Iluvias que a su vez dan
origen a las inundaciones y diferentes fipos de movimientos en masa (huaicos, deslizamientos, etc.).

El CENEPRED ha estimado escenarios de riesgos por lluvias intensas, entre estos ha destacado los
evenfos El Nifio pueden tener distinto grado de intensidad, ser mas o menos prolongados y no
necesariamente abarcar la misma area de impacto. Ofro aspecto importante es que, los eventos El Nifio
no se originan necesariamente en los mismos meses, ni suponen necesariamente los mismos eventos.
Por ello, a pesar de que los eventos “Nifio” 1982-1983 y 1997-1998 se encuentran catalogados como
extraordinarios, las caracteristicas de ambos eventos fueron bastante distintas. Es necesario mencionar
que en el evento EI Nifio 1997-1998, existieron también regiones centrales del pais que fueron afectadas
y que no tenian antecedentes de haber sido afectadas en el pasado, entre ellas Lima, la capital del pais
(Comporacion Andina de Fomento,2000).

Asimismo, ‘E! Nifio costero”
(diciembre 2016 a mayo 2017),
a diferencia de los eventos de
1982-1983 y 1997- 1998, fue
considerado de  magnitud
moderada, con condiciones
neutras en el Pacifico central;
sin embargo, por sus impacfos
(asociados a las lluvias e
inundaciones) esfe evento se
puede considerar como el tercer
‘Fenémeno E! Nifio® mas
intenso de al menos los dltimos
cien afios para el Peri (ENFEN,
2017).

La regién Ancash posee un alto
indice de ocumencia de eventos
desastrosos (movimientos en
masa detonados por sismos y
lluvias). Asi mismo la mayor
cantidad de  “aluviones’

=,:m * 2 : ) ocurridos en el pais se han

=':;; ::M ' ‘, ; i ' registrado en esta regién.

En la Cordillera Blanca son
| recordados los eventos del siglo
pasado los ocurridos el 13 de
diciembre de 1941 en la ciudad de Huaraz por un aluvién, el del 17 de enero de 1945 en Chavin de
Huéntar, y del 31 de mayo de 1970 en Ranrahirca, en particular que causaron muchas muertes en
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muchas provincias como Yungay y Huaraz, asi como en el Callejon de Conchucos numerosos poblados
rurales y capitales de provincia, afectados por movimientos en masa.

En el contexto hidro climatico respecto al evente de El Nific procesos de inundaciones y movimientos
en masa (huaicos y deslizamientos), se presentaron en gran nimero durante el evento excepcional
1997-98, sin embargo, en afos normales debido a sus caracteristicas geomorfolégicos y climaticas, en
la regi6n son frecuentes estos pracesos en la épaca de lluvias estacionales (noviembre - abril).

El 23 de enero de 2019, a las 21:00 horas aproximadamente, debido a las fuerte precipitaciones
pluviales se produjo la activacién de la quebrada Huandoy ocasionando un huaico en el Centro Poblado
de Llacshu, siendo el mas afectado el Caserio de Huandoy, afectando vias de comunicacion y servicios
bésicos en el distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, con el colapso de la captacion, linea de
conduccion, desarenadores y planta de tratamiento de agua potable.

CAPITULO Il - BASE NORMATIVA

o LeyN®29664, que crea el Sistema Nacional de Gestién de! Riesgo de Desastre (SINAGERD).
¢ Reglamento de la Ley N° 29664 del 26-05-2011, aprobado con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.
» Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres al 2050.
Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiiblica.
Ley N° 28716, Ley de Control Intemo de las Entidades de! Estado.
Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Repubiica y del Sistema Nacional
de Control.
Ley N° 31288, Ley que fipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrafiva
funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Contraloria
General de la Repiiblica.
Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Unico Ordenado de! Decreto
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los
Servicios de Saneamiento,
Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Reglamento del
Decretfo Legisiativo N° 1280, aprabado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.
Decreto Supremo N° 006-2017- JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Pracedimiento Administrativo General.
Resolucion Ministerial N° 191 — 2018 — VIVIENDA. “Guia para la formulacién de Planes Integrales en
La Gestion de Riesgo de Desastres para los prestadores de Servicio de Saneamiento’.
* Resolucién Ministerial N° 188-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Formulacién y
Aprobacién de los Planes de Contingencia.
Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, Aprueba las Normas de Control Interno
Resolucién de Contraloria N°® 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CGANTEG
“Implementacién del Sistema de Control Intemo en las Entidades del Estado’.
¢ Resolucion de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD que aprueba el Reglamento de la Calidad
de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento y modificatorias.
e Resolucion de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, que aprueba el nuevo Reglamento
General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras.
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CAPITULO il - ALCANCE Y OBJETIVOS

34. ALCANCE
El presente plan de contingencia ante lluvias infensas es de aplicacién obligatoria para el comité de
emergencia e involucra directamente a todo el personal de la EPS CHAVIN S.A. que comprende fas
Localidades Administradas (Huaraz y Caraz), que tengan implicancia directa con la prestacién de los
servicios de saneamiento.

3.2. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente Plan de Contingencias ante lluvias infensas es de establecer el marco de accion
para que el comité de emergencia pueda realizar |a planificacién e implementacion de tareas y
actividades de coordinacion, procedimientos de alerta, asi como dar respuesta a emergencias o
desastres, con el fin de garantizar la prestacion de los servicios de saneamiento durante la presencia
de lluvias intensas, asegurando el restablecimiento de los servicios de saneamiento en el menor tiempo
pasible.

3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Determinar el escenario de riesgo ante la presencia de lluvias intensas 2023 - 2024, identificando la
probabifidad de dafios y pérdidas en ios elementos expuestos de los sistemas de abastecimientos de
agua potable de fas localidades de Huaraz y Caraz.

Establecer procedimientos de coordinacion que permitan la articulacién de esfuerzos, foma de
decisiones y acciones para airontar la presencia de lluvias intensas en las focalidades de Huaraz y
Caraz.

Lograr la ejecucién y control del Pian, a fin de poder realizar una rapida, efectiva respuesta y
rehabilitacion en caso de ocurrencia de la emergencia y desastres durante la presencia de lluvias
intensas 2023 -2024.
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CAPITULO IV ~ DETERMINACION DEL ESCENARIO DEL RIESGO
4.1 SITUACIONES Y EVENTOS PASADOS
Localidad de Huaraz
SITUACION EVENTO SUSCITADO EN HUARAZ OBSERVACIONES

Alas 2.30 am del 7.12.2021 la EPS
tomo conocimienta del incremento de
turbiedad en el rie Paria, lo cual superd
los limites de tratabilidad de las PTAP,
por lo que se tuvo que restringir el
ingreso de agua a la PTAP Beliavista.
Esto gener6 que los reservorios no
llenen y en consecuencia la presion
disminuyd en las zonas altas (Barrio
Villén y alrededores).

Rotura de tuberia de 110mm PVC a la
margen izquierda del rio Quillcay (en el
puente Confratemidad Intemacional
Este) que abastece de agua al sector
Yarcash.
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Rotura de tuberia de 200mm PVC a la
margen derecha del rio Quillcay (en el
puente Confratemidad Intemacional
Este) que abastece de agua al sector
del Jr. Progreso - Nicrupampa

g

Dehilitamiento de los cimientos de las
columnas de suspensidn de tuberia
aérea de agua de 110mm HDPE que
abastece al barrio Los Pinos Ucanan,
debido a erosion de la ribera del rio
Auqui.

3
4
Danos/impactos

sgobre el servicio

El servicio de agua potable se corta por horas en varios barrios de Huaraz (Villon y alrededores,
Nicrupampa, Shancayan, Sector Ladislao Meza, Sector del Malecon del rio Quillcay y Los pinas)

Tipo de fenébmeno/
| CAUS2 del Incidente

Lluvias intensas.

Fecha del incidente

07 de diciembre 2021.

Barrios Villon y alrededores, Nicrupampa, Shancayan, Sector Ladislao Meza, Sector del Malecon

poblacién afectada

Zonds stactacies de! rio Quillcay y Los pinos
Componente del | Debilitamiento de los cimientos de las columnas de suspension de tuberia aérea de agua que
sisiema de abastece al barrio Los Pinos (110mm)
saneamiento Rotura de tuberia PVC margen derecha del rio Quillcay
afectada Rotura de tuberia PVC margen izquierda del rio Quilicay
Cantidad de
usuarios y Aproximadamente 1,300 usuarios
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dis;i;z‘::; Bm?e Municipalidad provincial de Huaraz siempre apoya con las excavadoras de oruga, para la
fipo y cantidad. | ™Pieza del rio Quillcay
Acciones
realizadas

1. Abastecimiento de agua en cistemas (cap.
Cisterna 10m3) al Hospital Victor Ramos
Guardia (7.12.2021).

2. En total el 7.12.2021 se abastecié con 4 camiones
cisterna al Hospital Victor ramos Guardia

Acciones
realizadas

.-
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3. E1 8.12.2021 se abasteci6 con 5 camiones 4, Abastecimiento de agua el 8.12.2021 en distintos
cisterna al Hospital Victor Ramos Guardia puntos del distrito de independencia.

Acciones
realizadas

5. Abastecimiento de agua 8.12.2021 en 6. Tapaneo en tuberia de margen izquierda del rio
distintos puntos del disfrito de independencia Quillcay para restablecer el servicio al sector de
{foto Av. Confratemidad Este) Ladislao Meza (8.12.2021)

Acciones
realizadas
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7. E18.12.2021: Limpieza de lecho de rio para facilitar trabajo de reparacion de red secundaria de agua
que abastece al barrio “Los Pinos®, asi como de los cimientos de Ias torres de suspensién (110 HDPE).

Localidad de Caraz

SITUACION EVENTO SUSCITADO EN HUARAZ OBSERVACIONES

Captacion tapada con una roca. El dia
23.02.2019, hubo Huvias intensas en la
tarde, y en la noche cargo el caudal del
rio Liullan arrastrando lodo, piedras,
arena y llegando hasta la captacion de
la EPS Chavin saturando con estos
materiales y no dejando ingresar la
suficiente cantidad de agua.

Tuberia de la captacion expuesta
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Canal temporal para que ingrese el
agua a la captacion

Captacion con maderas para que no
ingrese toda el agua con fuerza, parque
la llave de ingreso se maiogro con el
Huaico

Daiios/lmpactos
sobre el
servicio

Impactos en la infraestructura

Consecuencias en los servicios de agua potable y alcantarillado

La captacién se llena de material (loda, arena y piedras) saturandolo e impidiendo el
suficiente ingreso del agua al desarenador y a la planta de tratamiento de agua potable.
De acuerdo con la visita realizada el dia 26.2.2019 a la captacion de agua la EPS
Chavin en la localidad de Caraz, se enconiraba colmatado con lodo, piedras y arena
que obstruian el ingreso de agua cruda a la PTAP Caraz.

El servicio de alcantarillado no suffié dafio alguno y por ende no fue interrumpido

De acuerdo con la visita realizada el dia 04.03. 2019 la captacion de agua a laEPS
Chavin en lalocalidad de Caraz se enconiré que atin mantiene los rezagos del Huaico
suscitado el 23 de enero del presente. Se encuentra tapada con una raca muy grande y
la tuberia se encuentra expuesta.

La EPS Chavin sefialé que el servicio de agua potable se interrumpi ni bien se fomé
conocimiento de las lluvias intensas y en la actualidad también se esta interrumpiendo
desde las 12 am hasta las § am, en previsién a no dafiar las unidades de tratamiento
de la PTAP Caraz.

Asimismo, a fin de racionalizar el uso de agua potable.
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Tipo de
fenémeno!  § Fenomeno natural a raiz de la crecida del rio Llullan por las lluvias intensas, arrastre de
causadel | materiales que llegan a la captacion.
Incidente
Fecha del
incidente 23 de febrero del 2019.
afzegt:lsas Departamento Ancash, provincia Huaylas, distrito Caraz.
Componente | Colmatacion de la Captacién.
del sistema de
sa:ft:acrtn;::to Colmatacién del Desarenador.
Cantidad de
usuariosy | EI 100% de los usuarios de la EPS Chavin en la localidad de Caraz (4,372 viviendas) mas de 21,
poblacion 850 personas
afectada

Acciones de la

' EPS ante la

[ emergencia o el
peligro

inminente

a. Medidas de contingencias realizada por la EPS

El dia 23.2.2019 La EPS Chavin inicio con la interrupcion de! servicio desde las 12 am hasta lag 5

am hasta la fecha, como una medida preventiva por la alta turbidez

- Se estarealizando la limpieza manual en las mafianas esperando a que baje el caudal, dentro
de esa limpieza manual estan colocando piedras para que se acomode un canal temporal para
que ingrese el agua a la captacién. Y de esta forma salvaguardar las lluvias intensas que
producen el deslizamiento de piedras, arena y lodo.

b. Acciones de comunicacion realizada por la EPS

El jueves 11.2.2019 difundi6 en los medios de comunicacidn la interrupcion del servicio debido a
las lluvias intensas, esto se difundi6 a través de sus redes sociales, del mismo modo los dias 24
y 25 de febrero ha sido entrevistado en la radio Huandoy, en la cual brindo informacién sobre el
corte y restablecimiento de! servicio de agua.

Hasta el 4 de marzo el servicio se habia restablecido con normalidad debido a que ya no estaba
lloviendo los 3 dias anteriores con la intensidad con la que estaba lloviendo.

¢. Acciones para restablecimiento del servicio
El servicio de agua potable se restablece en las mafianas

En caso de que se vuelva a dar las lluvias intensas, se repetira el mismo procedimiento de que
cerraran la captacion en las noches y cerraran el servicio en la noche y se restablecera a las
6:00 am.

¢Se recibe

apoyo de
aliados? Detalle
tipo y cantidad.

Por el momento no han salicitado el apoyo de ningura institucién, la EPS Chavin solo esta
resalviendo el problema.

Requerimientos

Maquinaria para la limpieza del Rio Lluflan,

Situacion actual

Hoy en dia, el servicio de agua potable en la ciudad de Caraz ha sido restablecido en un 100%
en horas de la mafiana, en el horario de 6: 00 am hasta las 11:00 y en las noches se procede
con &l corte de agua desde las 12:00 hasta las 5: 00 am, ya que el problema actual es la furbidez
del agua, lo cual limita el funcionamiento de la PTAP a un 100%.
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Como medida de contingencia la empresa ha previsto que en ef transcurso de esta semana la
maquinaria pesada realice la limpieza en la zona efectuando los trabajos de descolmatacion del
rio, asi como, protegiendo con piedras la captacion y linea de conduccidn.
Indicar nugva fecha de reporte y resumen; El martes 05 de marza se enviaria el siguiente reporte
Acciones
realizadas

1. Obstruccion de la captacion de la EPS CHAVIN | 2. Surtidor de agua instalado en el reservorio
SA. rectangular de la EPS CHAVIN S.A.

Acciones
realizadas

3. Unidades de tratamiento colmatadas de PTAP | 4. Personal de JASS Llullan efectuando limpieza de
JASS Llullan. PTAP
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5. Carpa instalada por la OD Huaraz en la plaza
de armas de la localidad de Caraz.

6. Limpieza de captacion de EPS CHAVIN SA. y
alrededores.
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4.2. ESQUEMA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Es importante indicar que, para elaborar el escenario de riesgo, debemos primera representar
graficamente y de forma sencilla e! sistema de prestacidn de los servicios y los elementos o
infraestructura que conforman dicho sistema. Para ello, se ha elaborado de manera grafica el esquema
del sistema de prestacion de los servicios en el &mbito de la EPS Chavin, el cual permitira ubicar en el
territorio y en un probable tiempo, los eventos que afectarian la prestacion de los servicios de
saneamiento.

4.2.1. Localidad de Huaraz

La localidad de Huaraz cuenta con (03) tres captaciones superficiales, (02) dos del rio Paria, proveniente
de lalaguna de Palcacocha y (01) una de emergencia del rio Auqui, proveniente de la quebrada de Shallap.
Captacion Yarush-Rio Paria, Captacién Unchus-Rio Paria y Captacion Coyllur-Rio Auqui, respectivamente.
Cuenta con (03) fres plantas de tratamiento de agua potable, denominadas PTAP Paria, PTAP Marian y
PTAP Bellavisia.y (13) trece reservorios de diversos volimenes, que en total almacenan 7,580 m?, como

se muestra a continuacion:

Tipe Volumen | Antigiedad| Estado Operativo

ST Elevadol’;poyado {m3) (agﬁos) Fisico In::etativo

Batan Apoyado 1,800 19 Buena QOperativo
Pedregal Apoyado 250 52 Regular Operativo
Los Olivos Apoyado 150 26 Bueno Operativo
Nueva Florida Apoyado 1,800 6 Buena Operativo
Yarcash Apoyada 1,100 26 Bueno Operativo
Shancayan Apoyado 250 26 Bueno Operativo
Independencia Apoyado 1,100 22 Buena Operativo
Acovichay Apoyado 800 8 Bueno Operativo
Piedras Azules Apoyado 20 3 Bueno Operativo
Juan Velasco A. N 1 Apoyada 60 7 Bueno Operativa
Juan Velasco A, N° 2 Apoyado 30 7 Bueno Operalivo
7 De Marza N° 1 Apoyado 30 7 Bueno Operativa
7 De Marzo N° 2 Apoyado 30 7 Bueno Operativo

Total 7,580.00

4.2.2. Localidad de Caraz

La Localidad de Caraz, cuenia con una captacion superficial del rio Llullan, proveniente de la laguna Parén
y esta tiene como fuente de alimentacion a las aguas de fusion del nevado de ia cordillera Blanca y las
lluvias. El punto de captacitn tiene una capacidad actual de 80 L/s. Se tiene una planta de tratamiento de
agua, cuyo caudal de operacitn es de 100 Ips; terminada de construir el 2,009, Los procesos que en esta
planta han sido considerados son: mezcla rapida, floculadores, (04) Decantadores, (08) filtracién répida y
desinfeccién. Cuenta con dos reservorios uno de 950 m? y ofra de 350 m3, como se muestra:

L Elevadl.!g:poyado Vo::r;en o ?agﬁlf:)ad E’?::: InD::erra::\?o
Circular Apoyado 950 22 Buena Operativo
Redtangular Apoyado 350 14 Regular Operativo

Total 1,300
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4.4. ESCENARIO DE RIESGO

Haciendo uso de los esquemas de agua potabe y alcantarillado sanitario y de la linea de fiempo, hemos
podido construir el escenario de riesgo ante lluvias intensas de los sistemas de Huaraz y Caraz, en los
cuales se describe los probables eventos e impactas negativos que se presentarian en la prestacion de los
servicios de saneamiento, detallandose un probable dia y zona o lugar donde se presentarian los eventos.
A continuacidn, se describe dicho escenaria de riesgo:

A) Sistema de la Localidad de Huaraz

Generalmente las precipitaciones fluctian entre los 690 y 794.4 mm y son de caracter
estacional. Las precipitaciones se presentan con mayor frecuencia e intensidad durante los
meses de octubre a abril, luego viene la femporada seca de mayo a septiembre. Las lluvias se
presenten por lo comin acompafada de vientos, pueden ser de forma liquida o sélida (granizo),
y ademas el fendmeno de la helada es continuo a partir del mes de mayo a agosto. Es de
destacar que en los ulfimos afios las lluvias no son constantes, existiendo una acentuada
tendencia a la sequia. Sin embargo, el clima esta impredecible en estos ulimos afios.

La ciudad de Huaraz se abastece de las aguas superficiales del rio Paria en la mayor parte del
tiempo y en casos de extrema sequia def rio Auqui, es asi que la poblacién de Huaraz se
abastece al 100% de fuentes superficiales.

Considerando el prondstico de lluvias intensas para los meses de noviembre a abril, con
cambios intempestivos en la intensidad de las precipitaciones de acuerdo con las condiciones
meteorolégicas, se estima que, para la tercera semana de iniciado la temporada de lluvias
intensas exista una posible saturacion del sistema de agua potable.

- En el evento 1 posiblemente el 50% a 60% de la poblacién se quedaria sin servicio de agua
potable por un lapso de 3 dias como Urb. de Nueva Esperanza, Urb. Shancayan Alfo, Urb.
Nicrupampa, Sector de Pedregal, Urb. José Olaya, Urb. Soledad, Urh. Rosas Pampa y Urb.
Villasol, por aumenta del caudal, incremento de la turbiedad, deslizamientos de tierras y rocas
lo que ocasiona deterioro de las estructuras hidréulicas y colapso de las captaciones de Yarush
y Unchus,

- En el evento 2 se estima el 70% a 90% de la pablacion se quedaria sin senvicio de agua potable
como la Urb. de Nueva Esperanza, Urb. Shancayan Alto, Urb. Nicrupampa, Urb. Gentenario Urb.
de Pedregal, Urb. José Olaya, Urb. Soledad, Urb. Villon, Urb. Zona Comercial, Urb. San
Francisco, Urb. Rosas Pampa y Urb. Villasal; por la colmatacion de los desarenadores de
Yarush, Paria y Bellavista a causa del ingreso de los lodos producidos por las lluvias intensas,
por un lapso de 2 dias.

- En el evento 3 se podria presentar obstruccion y colapso de las lineas de conduccion de
Bellavista, Paria y Marian debido al ingreso de lodos, deslizamiento de tieras y rocas
producidos por las lluvias intensas, posiblemente el 40% de fa poblacion quedaria sin servicio
de agua potable por un lapso de 2 dias, coma en Urb. de Pedregal, Urh. José QOlaya, Urb.
Soledad, Urb. Villon, Urb. Rosas Pampa y Urb. Villasol.

- En el evento 4 se podria colapsar por sobrecarga en los colectores principales y secundarios
de los alcantarillados sanitarios como en Urb. Villén, Urb. Zona Central, Urb. San Francisco,
Urb. Patay, Urb. Quinuacocha, Urb. Rosas Pampa, Urb. Callhua y Asociacién Unién Rio Santa.
a, lo cual podria afectar la salud piiblica de la poblacion aledaiia por un lapso de 3 dias.

- En el evento 5 se estima el 90% de la poblacién se quedaria sin servicio de agua potable por
un lapso de 2 dias, como son en la Urb. de Nueva Esperanza, Urb. Shancayan Alto, Urb.
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Nicrupampa, Urb. Centenario, Urb. de Pedregal, Urb. José Olaya, Urb. Soledad, Urb. Villon,
Urb. Zona Comercial, Urb. San Francisco, Urb. Cono Aluvidnico, Urb. Rosas Pampa y Urb.
Villasol a causa de colapso y deterioro de las unidades de las Plantas de Bellavista, Paria y
Marian, por altas turbiedades, mayor consuma de insumos quimicos, desabastecimiento de
energia eléctrica.

- En el evenio 6 se esfima el 20% de la poblacién se quedaria sin servicio de agua potable por
un lapso de 4 dias, como son en la Urb. Nicrupampa y Sector ios Pinos a causa de socavacion
de la base del cruce aéreo de la red primaria de agua potable en el puente de confraternidad
Este, por incremento del caudal del Rio Auqui.

- Finaimente, en el evento 7 se estima el 40% de la poblacién se quedaria sin servicio de agua
potable por un lapso de 5 horas, como son en la Urh. Nicrupampa, Urb. Zona Central, Urb.
Villasol, urb. Resas Pampa y Urh. Patay; se presentan inundaciones en los reservorios de
independencia y Yarcash.
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B) Sistema de la Localidad de Caraz

El clima de Caraz se caracteriza por ser semi-arido y templado, con temperaturas que
facilmente llegan a log 25° C durante el dia y durante la noche no baja de los 16° grados, lo cual
caracteriza a la ciudad por poseer un clima agradable todo el afto. Generalmente las lluvias
suelen ser escasas, sin embargo, las precipitaciones nunca son superiores a 500 mm.

- En el evento 1 se estima el 90% de la poblacion se quedaria sin servicio de agua potable por
un lapso de 3 dias, como son en la Urb. Los Angeles, Urb. Shuntucayan, Urb. Santa Rosa, Urb.
Cumpayhuara, Urb. Ichoc Huaylas, AA.HH. Arequipa, Urb. San Migue! Chico, Urb. Yanachaca,
Urb. los Picaflores, Urb. La Esperanza, Urb. Chirimoyapampa, Urb. Las Palmeras, Urb. Nueva
Jerusalen, Urb. Tambo Viejo, Urb. 15 de febrero, Urb. Chingal, AA.HH. Chungana, Urb.
Malambo y Urb. Condonnarca; por aumento del caudal, incremento de turbiedades,
deslizamiento de tierras y rocas lo cual ccasiona deterioro de las estructuras hidraulicas y
colapso de la captacioén de Liullan.

- En el evento 2 se estima el 40% de poblacién se quedaria desabastecida de agua potable por un
lapso de 2 dias como en AA.HH. Chungana, AA.HH. Arequipa, AA.HH. Manchuria, por presentar
colapso y deterioro de las lineas de conduccién de Caraz debido al deslizamiento de tieras y
rocas, obstruccion de tuberias por ingreso de lodos.

- En el evento 3 colmatacion de los desarenadores de Llullan a causa del ingreso de los lodos
producidos por las lluvias intensas, posiblemente se estima el 50% de la pablacion se quedaria
sin servicio de agua potable por un lapso de 2 dias. Como son en el Asentamiento Humano
Chungana, AA HH. Arequipa y AA.HH. Manchuria.

- En el evento 4 se podria colapsar por sobrecarga en los colectores principales y secundarias
de los alcantarillados sanitarios, como son en la Urb. Yanachaca, Urb. Malambo y Urb. San
Miguel Chico, lo cual podria afectar la salud publica de la poblacién aledafia por un lapso de 2
dias.

- Enelevento 5 se estima el 90% de la poblacién se quedaria sin servicio de agua potable por
un lapso de 2 dias, como son en la Urb. Los Angeles, Urb. Shunucayan, Urb. Santa Rosa, Urb.
Cumpayhuara, Urh. Ichoc Huaylas, AA.HH. Arequipa, Urb. San Miguel Chico, Urb. Yanachaca,
Urb. los Picaflores, Urb. La Esperanza, Urb. Chirimoyapampa, Urb. Las Palmeras, Urb. Nueva
Jerusalen, Urb. Tambo Viejo, Ub. 15 de febrero, Urb. Chingal, AA.HH. Chungana, Urb.
Malambo y Urb. Condormarca; a causa del colapso y deterioro de las unidades de la PTAP de
Caraz, insumos quimicos, energia eléctrica ya que dichas plantas no cuentan con grupo
electrégeno.

- Finalmente, en el evento 6 se esfima el 40% de la poblacion se quedaria sin servicio de agua
potable por un lapso de 4 horas como son en el AA.HH. Chungana, AA.HH. Arequipay AA.HH.
Manchuria, por inundaciones en los reservorios de Caraz.
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CAPITULO V- RECURSOS Y CAPACIDADES

Con |a finalidad de poder implementar el presente Plan se ha elaborado un inventario de los recursos humanos,
fisicos, logisticos y financieros con los que cuenta la EPS CHAVIN y que van a ser puestos a disposicion de

presentarse alguna contingencia por lluvias intensas. El cual se describe en el cuadro N°1:

CUADRO N°01: INVENTARIO DE RECURSOS

CANTIDAD
RECURSOS UBICACION RESPONSABLE ESTADO
STOCK
Gerente General EPS CHAVIN S.A/
Administrador de la EPS CHAVIN
Profesionales Huaraz/Caraz S.A.lefe de Unidad de Logistica/ QOperativos 6
Gerencia Operacional/ Gerencia
RECURSOS Comerciall Administrador de Caraz
HUMANOS - Operadores en las Localidades :
Técnicos Huaraz/Caraz Huaraz y Caraz. Operativos 40
Brigadistas Huaraz/Caraz Coordinador de Operaciones Operativos 3
Valuntarios Huaraz/Caraz Coordinador de Operaciones Operativos
Directorio de Se anexa
comunicaciones en Huaraz/Caraz imagen institucional directorio 1
MEDIOSDE | emergencias (act)
COMUNICACION
R, ) . . Se anexa
/N Teléfonos Huaraz/Caraz Coordinador de Operaciones directorio 20
3 ﬁ & 3 Jefe de Division de Produccién y
AP Bt s 74 ] Mantenimiento/ Jefe de Division de
oo TRANSPORTE | VeMulosymolo |y orzicaraz | Disrbucion y Operativos 4
9 Mantenimiento/supervisor de redes
Vil de Caraz
Jefe de Division de Produccian y
L | \ Grupo electrégeno Huaraz/Caraz Mantenimiento/ Jefe de Division de Operativos 3
E 4 Distribucién y Mantenimiento
ol Jefe de Division de Produccion y
?< = Motobombas de 4” Huaraz/Caraz Mantenimiento/ Jefe de Division de Operativos 5
> Distribucién y Mantenimiento
e RN . . .
2, \ Camion Cistema Gerencia Operacional/ 5
/<7 de 10 m3 Huaraz/Caraz | » dministracion Caraz S 4
(= (conygoL b=) o Jefe de Division de Produccion y
s \C/ AD )Ty Rolasondas HuaraziCaraz Mantenimiento/ Jefe de Divisictn de | Operativos 2
\\‘0 A Distribucién y Mantenimiento
/A “«S )/ LOGISTICA . Jefe de Division de Distribucion y .
VIN O
o4 Equipo de Baldes Huaraz/Caraz Mantenimiento Operativos 2
Jefe de Divisién de Produccion y
Retroexcavadoras Huaraz/Caraz Mantenimiento/ Jefe de Division de Operativos 3
Distribucion y Mantenimiento
Gerente Operacional, Jefe de
Division de Produccion y
Equipo Celulares Huaraz/Caraz Mantenimiento/ Jefe de Division de Operativos 4
Disiribucion y Mantenimiento/
Administrador de Caraz
S Division de Produccion y
ATHNOUGN0Y | HyaraziCaraz | Mantenimiento / Division de Operativos 4
planos Distribucién y Mantenimiento/
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Catastro técnico / Administracion de
Caraz

Division de Produccion y
. Manltenimiento/ Division de .

Mueble de archivo Huaraz/Caraz Distribucian y Mantenimientol Operativos 3

Administracién de Caraz

Division de Produccion y
Mesa de trabajo y Mantenimiento/ Division de
reuniones Huascl Distribucion y Mantenimiento/
Administracion de Caraz

Operativos 3

Gerencia General/Gerencia
Operacional/ Gerencia
comercial/Unidad de
: Logistica/Oficina de Administracion
Egﬁg’sgfbfgf"‘“ HurglCarg | ¥ Finenzas! Oficina de Planifoacisn/
oficina Oficina de Contabilidad/ Cficina de
proyectos y Obras/ Oficina de
Asesoria Juridica/ Oficina de Unidad
de Personal/Administracion de
Caraz

Operativos 22

Gerencia General/Gerencia
Operacional/ Gerencia
comercial/Oficina de Adminisiracion
y Finanzas

Juegos de llaves
de vehiculos y HuaraziCaraz
locales

Operativos 05

CAPITULO VI - ORGANIZACION FRENTE A LA CONTINGENCIA

% Anteun periodo de lluvias que genere una contingencia, laEPS CHAVIN ha establecido la siguiente organizacion
ﬁ . *| lacuatsera liderada por el Gerente General y tendré como segundo en la cadena de mando al Coordinador de
Operaciones. El detalle de este se observa en el siguiente cuadro:

IMAGEN N° 04. ORGANIZACION FRENTE A LA CONTINGENCIA

EPS CHAVINSA.
¥
s X H ) 3
Oficina de .
Gerente : imagen | Administracion de
Division de Division de
Distrbucion Produocdion

» Funciones y Responsabilidades del Comité de Emergencia

» ElIComité de Emergencia est a cargo de la planificacidn y organizacion en la contingencia, asi mismo
se encargara de dirigir el recurso humano, econémico y material. E comité servira de nexo entre las
diferentes areas operativas y administrativas, asi como la parte directiva de la EPS.
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= Participar en la conformacion de fa comision de formulacion, evaluacion y control del Plan a fin de
desarrollar y mantener actualizado los planes operativos de emergencia.

» Coordinar y dirigir la preparacién, respuesta y rehabilitacién ante situaciones de emergencia en sus
respectives campos de accion, asl como ofras funciones asignadas por el comité cenfral de
emergencia.

» Dar prioridad, coordinar y disponer las acfividades, y el uso adecuado de los recursos durante la
emergencia.

= Coordinar con el COE Regional y Provincial las acciones multisectoriales que se requiera para realizar
el seguimiento peligros y atender la emergencia.

Dentro del Comité de Emergencia se ha establecido Comités, que operaran todo el aiio, interactuando

entre ellas, de acuerdo con sus competencias propias dentro de la EPS.,

Comité de Operaciones: Conformado por el Gerente Operacional, Division de Produccién, Division de
Distribucion y la Oficina de Proyectos y Obras.

* Evaluar e identificar los puntos criticos del sistema de agua y alcantarillado, para evaluar los dafios y
analizar las necesidades.

* Plantear recomendaciones técnicas para reducir I2 vulnerabilidad de los componentes del sistema.

* Coordinacién entre las reas técnicas y la Unidad de Logistica para el requerimiento de materiales
necesarios para las labores propias de la emergencia.

* Rehabilitacién de Servicios de agua y alcantarillado.

» Evaluar y monitorear indicadores hidrométricos y de tendencias, para poder fomar las medidas
necesarias y adecuadas en el momento aportuno de presentada la Emergencia.

= QOptimizar los recursos de las fuentes, haciendo los arreglos necesarios en las captaciones, etc. y
asimismo opftimizar las lineas de conduccion.

* Reuniones con representantes del Ministerio de Agriculiura (INRENA), piscicultura, Juntas de
Regantes, etc. Para tomar acuerdos por la disminucién del caudal del rio Paria.

= Revisar con detenimiento y minuciosidad los planos de redes y verificar en campo posibles fugas.
Trabajo que se realizara en horas de la noche.

» Realizar mantenimientos prevenfivos, comectivos y de reposicion de vélvulas en las redes de agua
potable en la ciudad.

= Comprobar el 6ptimo funcionamiente de las valvulas de intercanexi6n de los sistemas de agua potable.

= Realizar trabajos de deteccion de fugas en las redes matrices durante las naches y preceder a
repararias.

= Determinar y aplicar el plan de distribucién de agua en funcién de déficit.

Equipos de Comunicacién de la Divisién de Produccién y Mantenimienta de la EPS CHAVIN S.A.
Cuadrilla de Emergencia:

« Espinoza Henostroza Sanfiago.

» Figueroa Ramirez Oscar.

+ Natividad Maguiiia Venturo.

« Sabino Pajuelo Jorge Manuel

+ Zaragoza Aguilar Swayne.

+ Ayasta Mocarro José.
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+ Castillo Miguel Rémulo.

Comité de Administracién de Recursos: Conformada por el jefe de la Oficina de Administracién y
Finanzas, el Gerente Camercial, el Jefe de la Oficina de Planificacién, el Jefe de Unidad de Logistica y el
Jefe de fa Unidad de Personal.

» Coordina con el Comité de Operaciones para el andlisis de las necesidades de recursos materiales
y humanos.

» Realizar acciones especificas de adquisiciones de bienes y servicios que demanden las acciones
operativas de campo.

Comité de Comercializacién: Conformado por el personal de la Gerencia Comercial
* Inspeccionar y evaluar in situ, los Parques y Jardines, para poder ver si estos se encuentran siendo
regados de manera adecuada y/o en caso contrario, cerrar temporalmente los servicios de agua en
esos lugares (mientras dure el estado de emergencia).
= |nspeccionar y evaluar in sity, los Colegios de gran afluencia escolar, hasta los méas pequefios, donde
posiblemente sé este realizando un consumo exagerado por falta de personal de mantenimiento,
revisar y arreglar servicios malogrades, en coordinacion con los directores de los Planteles.
= |nspeccionar y evaluar in situ, los grandes consumidares, como &l caso de restaurantes, hospedajes,
lavaderos de carres, efc. que no cuenten con medidores, para instalar dicho accesorio. Asimisma, en
las zonas bajas de la ciudad, en lugares de alta presidn y en los que la continuidad del servicio sea de
24 horas del dia.
A » Dar tratamiento especial en la facturacion de los recibos de pago, descantando por las horas de
k f = desabastecimiento.

ooy Comité de Comunicacién: A cargo de la responsable de Imagen Institucional de la EPS.

* Reunion de Prensa, para alertar sobre la situacion de Emergencia y las medidas que debe de adoptar
la Empresa.

= Conferencia de prensa, para dar a conocer el inicio del Plan de Emergencia a la poblacién de Huaraz.

» Conferencia de Prensa, para dar a conocer los cronogramas de abastecimiento del Servicio, tanto por
Liuvias intensas o Sequias.

= Elaboracién de propagandas e intensificacién de la Educacion Sanitaria, respecto al buen uso del
servicio de agua, en tripticos que seran repartidos junto con los recibos de agua, pintada en murales,
incidiendo sobre el estado de Emergencia por el Fenémeno del Nifio.

» Conferencia de prensa, para dar a conocer el cronograma de restriccion del servicio de agua, dando a

conocer también las horas de racionalizacién por sectores y horas de abastecimiento.

Dar a conocer a la poblacion los fugares donde se repartira el agua y en las horas en que se realizaran.

Una vez finalizada el estado de emergencia, se comunicara a la poblacién por medios de comunicacion

masiva 1a finalizacién de la misma.

Comité de Comunicacion Interinstitucional

= Conformada por el Gerente General, responsable de Imagen Insfitucional, con apoyo de la Jefatura de
la Oficina de Asesoria Juridica y la Oficina de Planificacion y Desarrollo.

= Coordinacién con las insfituciones pablicas y privadas, nacionales y extranjeras para lograr
una adecuada respuesta en la emergencia.

= Coordinaciones inmediatas con los sectores e instituciones del sector para establecer acciones
concretas para responder adecuadamente a la contingencia.
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Comité de Administracion de Caraz: Conformada por el Jefe de la Administracién de Caraz, con apoyo
del Gerente General, Gerencia Operacional, Administracién y finanzas, imagen institucional, Jefe de oficina
de Planificacién y desamallo, Jefe de Oficina de Asesoria Juridica, Jefe de Unidad de Logistica.

CAPITULO VIl - DETERMINACION DE ACTIVIDADES
En funcién a los prabables eventos identificados en las lineas de tiempo, se han establecido las siguientes

actividades, referidas a la preparacion, a la respuesta y rehabilitacion ante alguna confingencia generada por el
periodo de lluvias intensas en las localidades de Huaraz y Caraz.
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ape dhovi £.5. HUARAZ Y CARAZ ANTE LLUVIAS INTENSAS 2023-2024" FECHA 01/10/9023

CAPITULO VIIl - NECESIDADES

Considerando que, los recursos humanos, fisicos, logisticos y financieros con los que cuenta la EPS CHAVIN
no son suficientes, se describe a continuacion las necesidades de las localidades de Huaraz y Caraz; asi para
llevar a cabo de manera adecuada las etapas de preparacion, respuesta y rehabilitacion:

El presupuesto para costear las necesidades es un fotal aproximado de S/ 56,000.00 soles.

CUADRO N°07: NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA ZONAL HUARAZ —CARAZ

gl . Costo Costo
Actividad Tareas Requerimiento Stock Necesidad Unitarlo Total
S::ﬁ'dd:}:y: Traslado de las 03 chaferes can
maquinarias maquinarias a brevete A3c para 1 2 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00
disponibles las zonas afectadas | manejo de la maquinaria
03 choferes con
brevete A3c para
Coordinaria Traslado de los manejo de cisterna 2 L S/ 2.500.00 S 230000
. camiones cistema a | agua potable
cantidad de —l
e puntos de despacho | 01 téenicos ylo
disoonibles (surtidores) parasu | supervisores
Po bastecimiento. capacitados en 1 0 St - s -
distribucién de redes de
. . agua potable
ﬁ‘ Caoordinar la Realizarla tomade
S " | disponibilidad muestra de cloro 02 técnicos de control
K }!épersonal residual libre anfes | de calidad de agua i 1 S 2,300.00 S/ 2,300.00
opergtivo para | que la cistema inicie | potable
manitarea de con el despacho
caldad del .
Trasladode DPDa | 12 unidades de
tepaPhada en | los punios de camionela 4x para los 1 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
4 despacho . pa
monitoreos
O ] P?  |Reliodeaguasa | 08 unidades de
Lt través de motobombas de 6 2 6 S/ 7,500.00 S/ 45,000.00
_— disponbles motobombas pulgadas
BN COSTO TOTAL S/ 56,000.00
: b DEY S

“ /" @APITULO IX - PRESUPUESTQ

X El presupuesto estimado para laimplementacion del presente plan de contingencia en las etapas de preparacion,
respuesta y rehabilitacion se detalla a confinuacion:

9.1. PREPARACION:
» HUARAZ
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CUADRO N°08: PRESUPUESTO PARA LA PREPARACION - HUARAZ
. Fuenta de
Actividad Tareas Costo Total SI. Fianclamibiito
) - Realizar la identificacion de zonas para el ingreso de
o] ﬁffp"""’“'dad U | o aquinarias. Adquirr las herramientas necesarias para la|  S/4000,00 EPS Chavin SA
pe pe; limpieza y descolmatacion para reposician de semvicio.
. . . . | Identificar a los posibles propietarios. Realizar el requerimiento
Cott:rdlnlar co: " r:los ui'r: r:rpi::tanos ante la Oficina de administracion y Finanzas para la aprobacian §/8,000.00 EPS Chavin SA.
Sobre el pase aq de presupuesto.
Coordinar con la Unidad de . . . L
Logistca sabre la dolacién de | Ko o equerimients do combus(ible para fa madunar, | g7,90000 EPS Chavin SA.
combustible para [as maquinarias. para aprobacion de prasupues
Realizar la idenlificacion de zonas crilicas, Elaborar el
. . . cronograma  de jeparto, Realizar el requerimiento de
Coordinar a cantidad de cistemas | v ctible y adquisicion de reactivos DPD para andlisis de|  S/23,400.00 EPS Chavin SA.
po cloro residual libre, Realizar el tramite de vales de combustible
anfe grifo.
g:g:::;pfmt:m'::’mﬁbgz Implementar formatos para registro de
e I contro! de cloro residual libre, Realizar requerimiento para S/1,500.00 EPS Chavin S A.
ys Sl adquisicién de DPD.
Coordinar |a disponibilidad de { Adquirir los accesorios, materiales y heramientas necesarias
personal aperativa para |a instalacion de |a red primaria y repasicion del sevicio. SR Gt LS
Mantener un slock de accesorios, | Realizar el requerimiento para adquirir los accesorios,
materiales y hemamientas para | materiales y hemamienias necesarias para la repasicion del S/9,000.00 EPS Chavin S.A.
reposicion inmediata del servicio | servicio
Realizar la identificacion de zonas criticas, Elaborar el
Coordinar la caniidad de |cronograma de frabajo, Realizar el requerimiento de .
molobombas disponibles combustble, Realizar el tramite de vales de combustile ante | = "200-00 Siele s
grifo.
Mantener un stock de insumos | Realizar el requerimiento para adquirir los insumos quimicos, .
quimicos adicional stock adicional o de reserva. bty RS LI
W SUB TOTAL S 1985,600.00
')' ’) r
"] » CARAZ
v / CUADRO N°09: PRESUPUESTO PARA LA PREPARACION - CARAZ
'4 /
Fuente de
Actividad Tareas Costo Total SI. Financiamiento
. e Realizar la identificacion de zonas para el ingreso de
:d:;?r la ﬁgolsponlblhdad de maquinarias. Adquirr las hemamientas necesarias para la|  S/4,000.00 EPS Chavin S.A.
opera limpieza y des colmatacion para reposicion de servicio.
" . .| Identificar a los posibles propietarias. Realizar el requerimiento
S:;:'nlar :é'e = u;r:g;tanos ante la Oficina de administracion y Finanzas para la aprobacién | $/8,000.00 EPS Chavin SA.
elpa maq de presupuesto.
Coadinar con la Unidad de . .. -
. - Realizar el requerimiento de combustible para fa maquinaria, .
Logistica sobre la dotacién de " §/7,200.00 EPS Chavin S.A.
combustible para las maquinarias. para aprobacion ds presupuesto
Realizar la identificacion de zonas criticas, Elaborar el
. . . cronograma de reparto, Realizar el requerimiento de
Goordinar a canfidad de cslemas | ooyl y adquisicion de reactivos DPD para anliis de | §/840000 | EPS Chavin SA
po cloro residual libre, Realizar el tramile de vales de combustible
ante grifo.
Corifrlkglag I?aﬁecl?p::;blr::doﬁtorgz Implementar  formatos ~ pama registo  de
g: calid adPZeI agtra despachada control de cloro residual libre, Realizar requerimiento $/800.00 EPS Chavin SA
_ | enJas cistemas para adquisicion de DPD

P '51 A
< »
4’“\-'[’

MYOLDEN = ¢

\ P
Pt

- —

w E .

caiosp 1=
/

/%_Y

P
—




& PLAN N@ 00I-21£23-EPS EHAVIN S.A. VERSICN. 001
o
‘ PAEINA: 5B de B4
N '. “FLAN DE CONTINGENCA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTD DE ALIA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE .
eps chavin s.a. HUARAZ Y CARAZ ANTE LULIVIAS INTENSAS 2023-2024" FECHA: 0/10/7092
Mantener un stock de accesorios y . .. . .
materisles de limpieza para Rz‘;'“z.;’ e Eedmieno Tpa ad‘;“'"’ Jos 2ocesorios V| 519,000.00 EPS Chavin SA.
reposicion inmediata del servicio | 2eriales de limpieza necesaria para la feposicion del servicio
Realizar la identificacion de zonas crificas, Flaborar el
Coordinar la cantidad de | cronograma de trabajo, Realizar e! requerimiento de .
matobombas disponibles combustible, Realizar el tramite de vales de combustible ante | > »000.00 SRR S
grifo.
Mantener un stock de insumos | Realizar el requerimiento para adquirir ios insumes quimicos, ;
quimicas adicional stock adicional o de reserva. ALY oy
SUB TOTAL S! 44,500.00
9.2. RESPUESTA Y REHABILITACION:
» HUARAZ
CUADRO N°10: PRESUPUESTO PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION - HUARAZ
. Fuente de
Actividad Tareas Cosio total SJ. EnsRRTRat
. . . Comunicar de inmediato a la cuadrilla, Traslado del personal y
Realzar roposicén Inmecdala | 1 aterigles, Ejecucion de os trabajos de fimpieza, Supervisar que | §/3800.00 EPS Chavin SA.
los trabajos se realicen en el menar tiempo
Despacho de maquinaria alas | Comunicar a los conductores de inmediato, Traslado de las ’
zonas afectadas. maquinarias para |a descalmatacion de las captaciones. e EPS Chavin S.A. :
Comunicar a los conduclores de inmediato, Traslado de los
Despacho de agua potable . , i |
. , , camiones cistema a puntos de despacho, Toma de muestra de ,
g:::r;t?egg;nes clsiema a cloro residual libre, Supervisar que el reparto se efectie de acuerdo A0 EfS(Cheviy S:As i
al cronagrama y en los puntos de acopio establecido t
! , Comunica la disposicion de molobombas, Traslado de
ﬁztt?bocr’:baasgua a través de motobombas a eslaciones, Instalacion de motobombas, Retiro de S/1,500.00 EPS Chavin S.A.
aguas de |as estacianes, Supervision de los trabajos
SUB TOTAL $i 6,800.00
S . 5 > CARAZ
CUADROQ N°11: PRESUPUESTO PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION ~ CARAZ
A Fuente de
"] Actvidad Tareas Costotomlsy, |  Fuenede
4 ..« | Comunicar de inmediato a la cuadrifia, Traslado det personal y
Re:'gi‘:’ta i sew'.;%“m“ materiales, Ejecucion de los trabajos de limpieza, Supervisar que los|  &/3,900.00 EPS Chavin S.A.
"9§ trabajos se realicen en el menor tiempo
Meghacho de maquinaria a [ Comunicar a los conduciores de inmedialo, Traslado de las .
Sas ahas afectadas. maquinarias para la descolmatacion de las captaciones. | Sy Sl
Comunicar a los conductores de inmediato, Traslado de los camiones
cho de agua potable | ' 5 \
/ . g cistema a puntos de despacho, Toma de muestra de cloro residual ) |
a zo;la:sle caﬁ m' n::s e libre, Supervisar que el repario se efectile de acuerdo al cronograma §/3,600.00 S
y en los puntos de acopio establecido
Reliro de aqua a través de Comunica |a dispasician de motobombas, Traslado de motobombas a
mot;"bo ebag estaciones, Instalacién de motobombas, Retio de aguas de las|  $/2,300.00 EPS Chavin S.A.
= estaciones, Supevision de los trabajos
SUB TOTAL $/10,600.00

El presupuesto total para implementar el presente plan de contingencia es de S/ 313,500.00. soles

(Necesidades y Presupuesto para implementar las actividades de preparacion, respuesta y rehabilitacion), el

T
 Fiahl

N

~~gua! esta sujeto a la disponibilidad econémica y financiera de la EPS Chavin S.A,
=S
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CAPITULO X - CRONOGRAMA DE EJECUCION

Se muestra a cantinuacion el cronegrama de ejecucion de las actividades en la etapa de preparacién, el cual
iniciara al dia siguiente de aprabado el presente plan por la Gerencia General:

» HUARAZ
CUADRO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCION — HUARAZ
- ol L] -t L ] w0 P oy
=l eg|g|2|&e|&e|l¢g|¢®
Item Actividad s g 3| 3 E g 5=
R S e R R
1 Requerimienta de herramientas necesarias para la limpieza y
descalmatacian en las caplaciones. X
2 Requerimiento de vales de combustible para las maquinarias
retroexcavadora x
3 Requerimienta de vales de combustible para los camiones X
cistema, hidrojets, motobombas y grupos electrogenos.
4 Requerimienta para la adquisicion de DPD X
5 Reguerimientn de insumas quimicos X
6 Adgquisicion de insumas quimicos X
7 Requermiento de accesorios y materiales necesarias para |a
raparacion inmediata x
8 Requerimiento del mantenimienta de colectares X
9 Identificacion de zonas crificas para colocacion de
[ motobombas X
' 10 Mantenimiento de calectares X
Sy > CARaz
s/ 21 9 CUADRO N° 13: CRONOGRAMA DE EJECUCION — CARAZ
oz 3
i A I B Rl -
tem Actividad = | 2| §| 8| 8|8 - =
5|85 |5 )55 58|35
/ 1 Requerimiento de heramientas necesarias para la limpieza y X
/ descolmatacion en la captacion.
A 9 Requerimiento de vales de combustible para la maquinaria .
| retroexcavadora.
3 Requerimiento de vales de combustible para los camiones X
/ cistama, hidrojets, motobombas y grupos electrogenos.
4 Requerimiento para la adquisicion de DPD X
) Requerimiento de insumos quimicos X
6 Adquisicion de insumos quimicos X
7 Requerimiento de accesorios, materiales necesarios para la X
reparacian inmediata.
8 Requerimiento del mantenimiento de colectores X
|dentificacion de zonas criticas para oolocacion de
9 X
motohombas
Mantenimiento de colectores X




& PLAN N8 00I-20773-EPS CHAVIN S.A. VERSIEN: 001
ey

L

Q*’ ®w | PLANDE CONTINGENCIAEL SISTEMA OE ABASTECIMIENTE DE AGLIA POTABLE PARA LAS LOCACIDADES OE PAGINA: 5B de 64
apaliatie, HUARAZ Y CARAZ ANTE LLUVIAS INTENSAS 2023-2024" FECAHA 01/10/2073

CAPITULO XI ~ SEGUIMIENTO DEL PLAN

El Comité de Emergencia tendr4 la responsabilidad de realizar el seguimiento a ia implementacién del “Plan

de Contingencia®, el cual se desarrollara durante toda el periodo de ejecucion e iniciara desde el mismo

momento que es aprobado el plan, debiendo realizar las siguientes acciones:

= Llevar un registro con toda la informacion de las actividades y tareas desarmolladas, asi como las
condiciones en las que se desarrollaron debido a temas administrativos, logisticos, o condiciones propias
de la emergencia que afectaron el normal desarrollo del plan.

= Los registro y procesamiento de los datos deben ser estandarizados para mantener su comparabilidad,
y can ello tener un mejor anélisis para la evaluacién y actualizacion de! plan.

= (ada fin de mes el Comité debera sostener reuniones para las evaluaciones al Plan, comunicando al
personal, sobre la aplicacion, avances y resultados.

CAPITULO Xl - EVALUACION Y ACTUALIZACION

12.1. EVALUACION
Para ia evaluacion se han programado las siguientes simulaciones/simulacros en gabinete y en campo:

CUADRO N°14: CRONOGRAMA DE EVALUACION

. ~ ™ © - v 3 ~ o @ = = ™
1 Simulacién en gabinete X X X X
2 Simulacro en campo X L 7_J

Este cronograma de simulaciones y simulacros inicia al dia siguiente de aprobada el presente plan de contingencia
mediante resolucién de Gerencia General.

En el mes de julio 2023, se realizé el simulacro de contingencia ante lluvias intensas, en simultaneo para Huaraz
y Caraz, con e! asesoramiento de la SUNASS-OD.

12.2. ACTUALIZACION

El presente plan entrar4 en vigencia al dia siguiente de su aprobacién mediante Resolucién de Gerencia
General, y sera actualizada a requerimiento de la Gerencia General, del Departamento de Agua Potable
de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento u otras unidades organicas. Estas ltimas con informe
sustentado a la Gerencia General y sujeto a evaluacion de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento,
' asi como de la Oficina de Planeamiento. Para la actualizacion se tomara en cuenta los resultados de las
| = | evaluaciones de los simulacros en gabinete y campo efectuadas
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CAPITULQ XIll - ANEXOS

CUADRO N°15: DIRECTORIQ TELEFONICO DE LA CUADRILLA DE REDES DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPTACIONES, DESARENADORES, RESERVORIOS Y PTAPS.

NOMBRE DE A . NOMBRES Y N° DE
CUADRILLA ADMINISTRACION | LOCALIDAD | CUADRILLA FUNCION PROFESION APELLIDOS TELEFONG
Gerente General Maria del Carmen
b 1 EPSCHAVINSA. | ABOB® | \chena Valdiviezo | $28972689
De Control de Jefe de Control de ! Juan Carlos
Calidad Huaraz - Carez Hugraz 1 Calidad Ing. Quimico Moguitia Avalos 966862040
Asistente Control - Wiltan Oriol
Huaraz 1 8 Bidlogo 999099463
de Calided Mera Urbano
Gerents General Maria del Carmen
Huamz ! EPSCHAVINGA | AD0SBdR |\ tana Valdwiezo | 290972689
Jefa de Division
Distribucién, g Edgar Miguel
Huaraz 1 Recoleccidn y Ing. Civil Gélvez Tatur 956970335
Mantenimiento
f:u':f;;t Huarez - Ceraz Asktente Jefe de
Huaraz 1 o m ing. Quimico | oS Robelo | gsegtgo
Mantsnimienta
Coordinador de
- Roger Yanac 955923077
Huarez 2 mmg;* de | Téonico | porakdoGarcla | 055921804
Gerenie General Mearia del Carmen
Hueraz ! EPSCHAVINS A | ADO9a8 |\ o Vaidiiezo | D5072689
Jela de Divigidn
Distribucion, 0 Edger Miguel
Huaraz 1 Recolecoidny {ng. Civil Gélvez Tafur 956970335
Mentenimiento
De Redes de Asistente Jefe de
Alcantarillada Huerez - Cerez Div. Distribucion, L Carlos Roberto
Sanitario Huaraz 1 Recoleccion y Ing. Quimico Cahuana Mufioz 955918093
Mentenimiento
Coordinador de
operadores de .
Huarsz 1 redes de Técnico fmm:s" 066055499
Alcantarilldo opez
R Sanitario
it P Gerenle General Maria de] Cammen
@ &) %) Huarez ' |epschavinsa | AP0 | yarhen valdiviezo | $58972689
s “ay, = Jefe da |a Divisidn a
8 P/ Huaraz 1 deProducciony | Ing.Sanitario | Vi 2enabia | gsegy37g
) Manisnimiento
- Asistente Técnico
g oty Fharez SGerez dela Division de g Alaxandar
Huaraz 1 Ing. Civil 955920869
Produccién y ng. Cochachin Garcia
Mantenimiento ]
Coordinador de Saniiago ]
Husraz 1 Operedordela | Operador Expines 917992774
Captaciin
Gerents General Maria del Carmen
Huarez 1 EPSCHAVINSA | "PP88%8 | yorchena Valdviaza | 0o/ 2069
Jefe de la Division .
Huerez 1 de Producciény | Ing. Saniterio | | \¥™2 Z,;‘:l: 955920379
Mantenimienio |
Asistente Técnico |
Huaraz - Caraz .
de la Division de . Alaxander |
Hueraz 1 Produccion y 106G | Gochoctin Garoia | 55920868
Mantenimiento |
Coardinador de Swayne Zaragoza 953053656 |
Huaraz 3 Operador do la Operador Oscar Figueroa 972308958
Captacion Oscar Timeco 931698107
De los Gerente General Meria del Carmen
Reservorios | | luarez-Caraz L ' | epscrHaviNga | PPO9R98 |\ heng Valdiviezo | 290972689
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Jefe de in Division :
Husraz deProduccény | Ing. Sanitrio | W20t | ggsoznazg
Mantenimiento
Asistents Técnico
de la Division de . Alexander
Huaraz Produocin y Ing. Civil Cochachin Garcia 955920869
Mantenimiento
Coordinador da L
Huarez Operadordela | Operador | VoMo NaWded |- gag¢60657
Caplacin g
Gerente General Meria del Carmen
Caraz EPS CHAVIN S.A | AP%9898 | yorhona Valdiviezo | *0 2000
De Control de Jefe de Controi de L Juan Carlos
Calidad Huaraz - Caraz Caraz Calidad Ing. Quimico Maguifia Avalos 966862040
Asistente Conirol - Carlos Aberto
Carez de Calidad Ing. Quimico Shars T 993378017
Gerente General Meria del Canmen
Cornz EPSCHAVINSA | AP8%R | \orvona valdiiez | 2o 2000
Jefe Local de : Cesar Femando
De Redes de Huarez - Carez Camaz o Adminisfrador Romero Aguler 055935581
Agua Potable 5
Coordinador de ) Juan Heber
Carez Opeaa:::e de Técnico CGorwales Cirilo 991998564
Gerente General Maria del Carmen
Lok EPSCHAVINSA | "P99%98 | \bchane Valdiviezo | *8972089
De Redes de Jafe Local de ar Cesar Femando
Acantarilado | Huaraz - Ceraz g Corg | Adminisedor | b Aguiar | SR
Sanitario Coordinador de Juan Heber
Caraz Opa;::r de Técnico Gonzales Cirilo 991998564
Gerente General Maria del Carmen
e Carez EPSCHAVINSA | %08 | Morchena Valdviezo | 900 2000
(O AT\ Carez JeioLocalde | yinistradoy | COS8rFemanda f - gccoacras
37 A8y« . Carez Romero Aguilar
[ GG Z) | DeSEBel | Hueraz- Caraz . SIS d® | | quim Carios Abe> | ggnarer
2 VAt S Y . PTAP ng Um0 | ssenz Dumn
e i1 Coordinador de Envique Amoyo
G Caraz Operador de la Operador 916763275
| PTAP Rosazza

e: Propia de la EPS CHAVIN S A.
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fiscalizador y usuarios

servicio a los usuarios
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CUADROQ N°16: PROTOCOLO PARA EL CORTE DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
FINALIDAD ACCIONES RESPONSABLE COORDINACION/APOYO
Camunicar a los profesionales del area de
imagen institucional para emision de ) N
Comunicacibn a ente comunicado oficial de Interupcion del JDDRM, JDPM Y AC | Medios de comunicacion exiemas

Registrar {a inferrupcion del servicio en el
aplicativo de EPS Chavin SA. y en

JDDRM, JOPM, Oll y

ATDDRM, ATDPM y SC.

aplicativo de SUNASS —
Pmoedefc.:on el corle del | Ejecular |a accion para carte del servicio | RYA, MVL, ODPM y JODRM, JOPM, GO y AC.
sefvicio de agua de agua potable OAC

Mitigacion del impacto

Mavimianio de valvulas para derivacion de
agua a las zonas afectadas

RYA, MVLy OAC

JDDRM, JOPM, GC y AC.

fiscalizador y usuarios de
la repasicion del servicio
de agua potable

imagen institucional para emision de
comunicado oficial de repasicion de los
servicios a los usuarios.

JDODRM, JDPM Y AC

por desabastecimiento Desgacho .de agua polable mediante JLDT, ESNy WSL GOYAC
camicnes cislerna
. Realizar los trabajos para reposicion del | RYA, MVL, RGC,
Trabajos carvicio ODPMy OC JDDRM, JDPM, GOy AC.
Comunicacion aente | Comunicar a los profesionales del rea de

Medios de comunicacion extemas

? -\ Fuente: EPS Chavin SA.
A 2
b
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CUADRO N°17: PROTOCOLO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNQ DE AGUA POTABLE

FINALIDAD ACCIONES RESPONSABLE COORDINACION/APQYO
Comunicar a instituciones publicas para
que pongan a disposicion las cistemas

L, . previamente solicitadas por EPS
Disposicion de camiones Chavin SA.

cistena

GOyAC ol

Gestionar los vales de combustible para
las cistemas propias y de las| JLDT,ESNyWSL GOyAC
instituciones publicas
Identificacion previa de zonas afectadas | JDDRM, JDPMy
considerando el numero de usuarios AC
Verificacion de estado situacional de las
caplaciones, desarenadores y de las JDPMyAC GOy Oll
unidades de la Plantas. |
Determinacion de la cantidad de
Despacho de agua cistemas necesarias para atender
postﬂale mediaarg\te emergencia de acuendg a la zona e 2l
camiones cisterna afectada _!
E'ab"’ac"’" de  cronograma GOyAC JODRM, JDPM y JPC
e reparta.
Supervision  del  reparto  de
ua table de acuerdo al
gr%nogra?noa establecido y GOyAC JDDRM, JDPM y JPC
AL ) zonas identificadas.
SS, . Fuente: EPS Chavin S.A,

GO,G.CYGG
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CUADRO N°18: PROTOCOLO DE COMUNICACION EN CONTINGENCIAS
FINALIDAD ACCIONES RESPONSABLE COORDINACION ! APOYO
Convocatona de ingtituciones
involucradas: COER, SUNASS, Gobiemos
N Municipalidades, Gobiemo Regionales/Municipalidades/ES
Co:ln::ﬁa:;dlo:es Regional u oftras; y medios de |GGy Ol SALUD/Fuerzas
comunicacion {escrita, radial, TV, virtual), a Amadas/Medios de
fin de afrontar ariculadamente la Comunicacion.
emergencia.
Elaborar el mensae oficial que
Coordinacioncon | seré dirigido a los entes ot JggRYMAéDPM‘ GG
el Comité de fiscalizadores y usuarios.
Emergencia Dar la voz de alefta para|JODRM, JDPM, GO GG
activacién de Plan de Contingencia. YAC
Coordinar con Oficina de Imagen
Sam Institucional, los comunicados que seran
Comug:i;calon de emitidos y dingidos a los entes JDDRMAEJ;DPM y GO
fiscalizadores y usuarios, respecto a
interrupciones y reanudaciones del servicio
Emision de informe Final a los
entes  fiscalizadores, referidc a
las acciones desarrolladas  antes, JDDRMQ’LDCPM' GO (o]
durante y después del periodo de
. emergengia.
RGPE;ZF:%:B N Comunicaciones directas de Vooeros
9 oficiales (Gerente General, Gerentes, Jefes
de Divisiones | JDDRM, JOPM, al
mediante entrevistas, declaraciones y ofras GO,ACy GG

comunicaciones emitidas dentro del ambito
de su competencia.

Fuente: EPS Chavin S.A.
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Abreviaturas:

JDDRM : Jefe Division Distribucién, Recaleccion y Mantenimiento

JDPM : Jefe Divisién Produccién y Mantenimiento

ATDDRM: Asistente Técnica Division Disfribucion, Recoleccién y Mantenimiento
ATDPM : Asistente Técnico Divisién Produccion y Mantenimiento

SC : Secretaria Caraz
AC . Administracion Caraz
oll : Oficina de Imagen Institucional

RYA  :Roger Yanac Angeles

MVL  :Magno Villanque Leyva

ODPM : Operarios Divisién Produccion y Mantenimiento
OAC  : Operarios de Administracién Caras

JLDT  :José Luis Diaz Torres

ESN  :Eduardo Saenz Nacion

WSL  : Wilton Salazar Le6n

RGC  :Reynaldo Garcia Cochachin

ocC : Obreros Caraz

GG : Gerencia General

GO : Gerencia Operacional

GC : Gerencia Comercial

OAyF  : Oficina de Administracion y Finanzas

JPC  :Jefe Planta Caraz

UL : Unidad Logistica

UCC  :Unidad de confrol de calidad

DDRM : Division Distribucidn Recoleccién y Mantenimiento
DPM  : Divisién produccién y mantenimiento

I : Imagen Institucional

VY VY VVVVYVYVVVYYYVVYVVVYVYVYVYYVYY
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Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin SA.
EMPRESA MUNICIPAL

“Aifia de la unidad, ia paz y el desarrollo”
o - ~E.P
Huaraz, 10 de octubre del 2023,

VISTOS

> Et “Plan de Coniingencia del sistema de abastecimiento de agua potable para las
-\ localidatles de Huaraz y Caraz ante lluvias intensas 2023-2024", y;

) CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin S.A. - EPS
CHAVIN S.A. es una Sociedad Anénima, se rige por las disposiciones establecidas por el Decreto
Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017VIVIENDA, normas sectoriales en
materia de saneamiento y supletoriamente por la Ley 26887 Ley General de Sociedades.

Que, las lluvias intensas son recurrentes a nivel nacional y mas aidn en
temparadas de verano donde se intensifican estas precipitaciones, principalmente en la sierra,
ue al interactuar con las condiciones propias de la zana puede originar diversos peligros
asaciados como huaicas, deslizamientos, caidas de racas, erosian fluvial e Inundaciones; asimismo
generan diversos impactos negativos para la EPS CHAVIN S.A. camo fa interrupcién en la
prestacion de los serviclos de agua potable y alcantarillado sanitario, probabilidad del deterioro de
la infraestructura sanitaria (captaciones, desarenadores, lineas de conduccién y plantas de
tratamiento).

Estas precipitaciones cuando son prolongadas aceleran los procesos erosivos,
especialmente en aquellas zonas con deficiente cobertura vegetal y con pendientes pronunciadas,
esto genera el arrastre de sedimentos y produce la colmatacién de los cauces, modificando su
morfologia; dificultando los procesos de tratamiento de agua potable al generarse movimientos
de masa que alteran la calidad del agua, en ese sentido la EPS CHAVIN S.A ha formulado el
documento denaminado “Plan de Contingencia del sistema de abastecimiento de agua potable
para las localidades de Huaraz y Caraz ante lluvias intensas 2023-2024", a fin de salvaguardar y/o
minimizar las daiios de ia Infraestructura sanitaria y garantizar el apravisionamiento de agua para
consumo humano. Siendo un documento de planificaclén operativa que toma en cuenta
pracedimientos, recursos y actores necesarios para actuar ante escenarios de riesgo que generen
impactos negativos en la prestacién del servicio de saneamiento.

Que, el referido plan de contingencia ante lluvias intensas es de apllcacion
obligatoria para el comité de emergencia e involucra directamente a todo el personal de la EPS
CHAVIN S.A. que comprende las Localidades Administradas (Huaraz y Caraz), que tengan
implicancia directa con la prestacién de los servicios de saneamiento, y tiene por objeto establecer
& Warcs de aeclSn para que o comitd de chicizondis puets tealizar 45 platilcacits e
implementacion de tareas y actlvidades de coordinaclén, procedimientos de alerta, asi como dar
respuesta a emergencias o desastres, con el fin de garantizar la prestacién de las servicios de
saneamiento durante la presencia de luvias intensas, asegurando el restablecimiento de los

ervicios de saneamiento en el menor tiempo posible.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 49 del Estatuto Social de la EPS
Chavin S.A: “El Gerente General es el érgano ejecutor de Ias disposiciones y decisiones que adopta
el Directorio y cferce la representacion de la empresa en todos los actos y contratos de

Av. Diego Ferrer §/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash
Telefax: (043) 421141
http://www.epschavin.com hitp://epschavin.blogspot.com epschavinsa@epschavin.com




£ ®a eps chavin s.a.

BT
w Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin S.A.
S EMPRESA MUNICIPAL

administracion ordinaria. Asimismo, decide el manejo de la empresa, cumpliendo las politicas y
estrategias sefaladas por el Directorio y la Junta General de Accionistas.”, concordante con lo
establecido en el Manual de Organizacion y Funciones de la EPS Chavin S.A., que seiiala como una
de las funclones especificas de la Gerencla General: “5.1.1 GERENCIA GENERAL. 18. Dictar y emitir
Directivas, Normas y Resoluciones que regulen el funclonamiento institucional”.

Que, en tal sentldo y estando a las facultades conferidas por los articulos 49° y
52° del Estatuto Social de la Entidad;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el “PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE HUARAZ Y CARAZ ANTE
LLUVIAS INTENSAS 2023-2024" con un presupuesto de S/ S/ 313,500.00 (Trescientos trece mil
quinientas y 00/100 sofes), el mismo que forma parte de la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administracion y Finanzas, dotar
de los recursos econdémicos y logisticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del “PLAN
DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS
LOCALIDADES DE HUARAZ Y CARAZ ANTE LLUVIAS INTENSAS 2023-2024".

ARTICULO TERCERQ: ENCARGAR la implementacion del Plan de Contingencia
“PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS
LOCALIDADES DE HUARAZ Y CARAZ ANTE LLUVIAS INTENSAS 2023-2024", a las Gerencias,
Oficinas, Unidades, Divisiones, Organos Desconcentrados y demas dependencias de la Entidad.

ARTICULO CUARTQ: NOTIFIQUESE la presente resolucidn y sus anexos a las
instancias pertinentes de |la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

R
e i e o

CAA 1915
GERENTE GERERAL,

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash
Telefax: (043) 421141
http://www.epschavin.com http://epschavin.blogspot.com cpschavinsa@epschavin.com




